



URZĄD GMINY LINIA

84 -223 Linia, ul. Turystyczna 15
www.gminalinia.com.pl

tel. (058) 676-85-82, fax (058) 676-85-88
e-mail: f.europejskie@gminalinia.com.pl

ZP 271.20.2019

Linia, dn. 3 grudnia 2019 r.

GMINA LINIA

84-223 LINIA, ul. Turystyczna 15
tel. 058 676 85 82, fax. 058 676 88 85
NIP 588-24-21 14, REGON 14575327

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA Nr 2

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

„Przebudowa drogi gminnej nr 150020G Miłoszewo – Karpaty na odc. 970 mb dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

§ 1

Pytanie nr 1: Zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzorem umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową, dokona niezbędnych uzgodnień oraz uzyska zatwierdzenie Zamawiającego do dnia 31 marca 2020 r. Z uwagi na krótki termin realizacji inwestycji, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie długości okresu zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2: Zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzorem umowy uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego i decyzji na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia do dnia 30 kwietnia 2020 r. Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ustawowy termin na wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wynosi 65 dni od dnia złożenia wniosku. Wykonawca wnosi o zmianę zapisów SIWZ oraz umowy dotycząc ww terminu zatwierdzenia projektu budowlanego z terminu do 30 kwietnia na 65 dni od daty złożenia wniosku.

Pytanie nr 3: Wykonawca zwraca uwagę, iż opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 30.03.2020 r. nie jest możliwe. Wykonawca szacuje, iż niezbędny czas na wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej to min. 6 miesięcy. Wykonawca wnosi o wydłużenie niezbędnego terminu z dnia 31.03.2020 r na 30.06.2020 r. i co za tym idzie, zmianę terminu wykonania inwestycji do dnia 15.09.2020 r. Wykonawca zdaje sobie sprawę z tego, iż ustawowy czas na zadawanie pytań już minął, ale kwestie poruszane powyżej są kluczowe i niezbędne do poprawnej kalkulacji ofertowej.

Odpowiedź nr 1 – 3: Zamawiający informuję, iż wskazany termin realizacji wynika z zawartej umowy o dofinansowanie nr 00090-65151-UM1100211/18 z dnia 4 września 2019 r. z Samorządem Województw Pomorskiego. W związku z otrzymanym zapytaniem od Wykonawcy, wystąpiono do Instytucji Zarządzającej (IZ) o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia wniosku o płatność. Mając na uwadze powyższe Gmina Linia wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia publicznego w przypadku otrzymania od IZ zgody na aneksowanie wiążącej strony umowy o dofinansowanie.

W związku z tym, nie ulega zmianie termin realizacji, natomiast przedłuża się termin składania ofert o czas niezbędny do uzyskania stosownej zgody, o czym Zamawiający poinformuje niezwłocznie. Nowy termin składania ofert wyznacza się do dnia 11 grudnia 2019 r. do godz. 10:00. Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

§ 2

1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi dot. wyjaśnień do SIWZ, stanowią jej integralną część.
2. Odpowiedzi powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.
3. Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie: 11.12.2019 r. godz. 10:00, otwarcie 11.12.2019 r. godz. 10:30.
4. Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie: Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia lub <https://gminalinia.ezamawiajacy.pl>.
5. W załączeniu zaktualizowany SIWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 21.11.2019 r.

WÓJT GMINY
Bożena Anna Engelbrecht